

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO	REFORMA COBERTURA EMEI	REFORMA COBERTURA EMEI

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	SERVIÇO INICIAIS	1.638,23	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES	1.638,23	% Período:	100,00%											
2.	TELHADO	110.387,18	% Período:	2,61%	13,26%	37,39%	46,74%								
2.1.	REMOÇÃO	7.196,07	% Período:	40,00%	60,00%										
2.2.	TELHADO NOVO	103.191,11	% Período:		10,00%	40,00%	50,00%								
3.	REFORMA JANELAS	10.924,29	% Período:	40,79%	59,21%										
3.1.	REMOÇÃO DE MASSAS DOS VIDROS	4.455,79	% Período:	100,00%											
3.2.	APLICAÇÃO DE MASSA NOS VIDROS	6.468,50	% Período:		100,00%										
4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	148,42	% Período:		100,00%										
4.1.	AMPLIAÇÃO REDE PARA FILTRO DE ÁGUA	148,42	% Período:		100,00%										
5.	EXTERNO	12.332,25	% Período:			50,00%	50,00%								
5.1.	PERGOLADO ENTRADA PRINCIPAL	12.332,25	% Período:			50,00%	50,00%								
6.	PINTURA REMOÇÃO/APLICAÇÃO	1.825,65	% Período:				100,00%								
6.1.	PINTURA DESPENSA	1.825,65	% Período:				100,00%								
7.	SERVIÇOS FINAIS	497,00	% Período:				100,00%								
7.1.	LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA	497,00	% Período:				100,00%								
8.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	8.993,60	% Período:	6,51%	15,43%	34,44%	43,62%								
8.1.	ADM	8.993,60	% Período:	6,51%	15,43%	34,44%	43,62%								
Total: R\$ 146.746,62			%:	6,51%	15,43%	34,44%	43,62%								
Período:	Repassar:			-	-	-	-								
	Contrapartida:	9.557,93		22.641,39	50.539,96	64.007,34									
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	9.557,93		22.641,39	50.539,96	64.007,34									
Acumulado:	%:			6,51%	21,94%	56,38%	100,00%								
	Repassar:			-	-	-	-								
	Contrapartida:	9.557,93		32.199,32	82.739,28	146.746,62									
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	9.557,93		32.199,32	82.739,28	146.746,62									

DOUTOR RICARDO/RS

Local

segunda-feira, 9 de junho de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: HENRIQUE FERRONATO NARDI

CREA/CAU: CREARS 223324

ART/RR: 13814660