CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO	PINTURA INTERNA ESCOLA OLAVO BILAC	PINTURA INTERNA ESCOLA OLAVO BILAC

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/25	2 12/25	3 01/26	4 02/26	5 03/26	6 04/26	7 05/26	8 06/26	9 07/26	10 08/26	11 09/26	12 10/26
1.	**MANUTENÇÃO DA PINTURA**	**67.740,08**	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	PINTURA INTERNA PAREDES E TETO	53.427,72	% Período:	50,00%	50,00%										
1.2.	RECUPERAÇÃO PAREDES COM INFILT	9.477,00	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	VEDAÇÃO DAS ESQUADRIAS	4.835,36	% Período:	50,00%	50,00%										
2.	**PINTURA MADEIRA**	**15.375,99**	% Período:	44,51%	55,49%										
2.1.	PINTURA RODAPÉS	4.648,50	% Período:	50,00%	50,00%										
2.2.	PINTURA DETALHE MADEIRA CORRED	948,00	% Período:	50,00%	50,00%										
2.3.	PINTURA PORTAS INTERNAS	8.090,88	% Período:	50,00%	50,00%										
2.4.	PINTURA DIVISÓRIA LEVE	1.688,61	% Período:		100,00%										
3.	**PINTURA ESTRUTURA METAL**	**3.459,50**	% Período:	50,00%	50,00%										
3.1.	PINTURA CORRIMÕES INTERNOS ESC/	3.459,50	% Período:	50,00%	50,00%										
4.	**SUBSTITUIÇÕES DE ESQUADRIAS**	**1.757,09**	% Período:		100,00%										
4.1.	PORTAS	1.757,09	% Período:		100,00%										
5.	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**	**9.820,96**	% Período:	48,05%	51,95%										
5.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	9.820,96	% Período:	48,05%	51,95%										

Total: R$ 98.153,62

Período:	%:	48,05%	51,95%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	47.162,45	50.991,17										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**47.162,45**	**50.991,17**										
Acumulado:	%:	48,05%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	47.162,45	98.153,62										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**47.162,45**	**98.153,62**										
	Administração Local:	48,05%	100,00%										

ıcrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL DE OB

DOUTOR RICARDO/RS
Local

quinta-feira, 9 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Henrique Ferronato Nardi
CREA/CAU: RS223324
ART/RRT: 14049559