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FRENTES DE OBRA:

.
Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 0,00 0,00
1. SERVIÇO INICIAIS - .
1.1. SERVIÇO PRELIMINARES - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,88 UNDADE
.
SERVIÇO PRELIMINARES

2. TELHADO - .
2.1. REMOÇÃO - .

2.1.1.
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 486,55 CONFORME PROJETO
.
REMOÇÃO

2.1.2.
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 486,55 CONFORME PROJETO
.
REMOÇÃO

2.2. TELHADO NOVO - .

2.2.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 
INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 486,55 CONFORME PROJETO

.

TELHADO NOVO

2.2.2.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 486,55 CONFORME PROJETO

.

TELHADO NOVO

2.2.3.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 486,55 CONFORME PROJETO
.
TELHADO NOVO

2.2.4.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 96,00 CONFORME PROJETO
.
TELHADO NOVO

2.2.5.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 230,00 CONFORME PROJETO
.
TELHADO NOVO

3. REFORMA JANELAS - .
3.1. REMOÇÃO DE MASSAS DOS VIDROS - .

3.1.1. REMOÇÃO DE MASSA DE VIDRACEIRO EXISTENTE M2 142,04 CONFORME PROJETO
.
REMOÇÃO DE MASSAS DOS 
VIDROS

3.2. APLICAÇÃO DE MASSA NOS VIDROS - .

3.2.1. APLICAÇÃO DE MASSA DE VIDRACEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M² 142,04 CONFORME PROJETO
.
APLICAÇÃO DE MASSA NOS 
VIDROS

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .
4.1. AMPLIAÇÃO REDE PARA FILTRO DE ÁGUA - .

4.1.1. CANALETA EM PVC FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 4,00 CONFORME PROJETO
.
AMPLIAÇÃO REDE PARA FILTRO 
DE ÁGUA

4.1.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 8,00 CONFORME PROJETO
.

AMPLIAÇÃO REDE PARA FILTRO 
DE ÁGUA

4.1.3.
TOMADA BAIXA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 CONFORME PROJETO
.
AMPLIAÇÃO REDE PARA FILTRO 
DE ÁGUA

5. EXTERNO - .
5.1. PERGOLADO ENTRADA PRINCIPAL - .

REFORMA COBERTURA EMEI

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
REFORMA COBERTURA EMEI 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo
 - OGU #PUBLICO
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5.1.1. REMOÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO M2 63,00 CONFORME PROJETO
.
PERGOLADO ENTRADA PRINCIPAL

5.1.2.
Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm 
com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em 
toldo/cobertura/fechamento/etc

m2 63,00 CONFORME PROJETO
.
PERGOLADO ENTRADA PRINCIPAL

6. PINTURA REMOÇÃO/APLICAÇÃO - .
6.1. PINTURA DESPENSA - .

6.1.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 45,00 CONFORME PROJETO
.
PINTURA DESPENSA

6.1.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 45,00 CONFORME PROJETO
.
PINTURA DESPENSA

7. SERVIÇOS FINAIS - .
7.1. LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA - .

7.1.1.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

M2 142,00 CONFORME PROJETO
.
LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA

7.1.2.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A 
SECO. AF_04/2019

M2 142,00 CONFORME PROJETO
.
LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA

8. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA - .
8.1. ADM  - .
8.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 4,00 MESES . ADM  .

DOUTOR RICARDO/RS
Local Responsável Técnico

Nome: HENRIQUE FERRONATO NARDI
quinta-feira, 12 de junho de 2025 CREA/CAU: CREARS 223324
Data ART/RRT: 13814660
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