



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO	APelido EMPREENDIMENTO RECONSTRUÇÃO PINGUELA LINHA BARRA DO ZEFERINO	DESCRIÇÃO DO LOTE RECONSTRUÇÃO PINGUELA LINHA BARRA DO ZEFERINO
-------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25
1.	SERVIÇOS INICIAIS	3.584,91	% Período:	100,00%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.584,91	% Período:	100,00%										
2.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	24.435,20	% Período:	62,77%	9,31%	9,31%	9,31%	9,31%						
2.1.	PROJETO ESTRUTURAL	13.063,40	% Período:	100,00%										
2.2.	ADMNISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	11.371,80	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO	227.241,35	% Período:	50,00%	50,00%									
3.1.	TORRES DE CONCRETO	175.319,28	% Período:	50,00%	50,00%									
3.2.	BASES DE APOIO PARA CABOS	48.593,99	% Período:	50,00%	50,00%									
3.3.	BASE DE APOIO DO TABLADO	3.328,08	% Período:	50,00%	50,00%									
4.	PINGUELA	344.396,48	% Período:			61,48%	27,28%	11,24%						
4.1.	CABOS	156.508,80	% Período:			50,00%	50,00%							
4.2.	INSTALAÇÃO DE MADEIRAS	110.484,48	% Período:			100,00%								
4.3.	PINTURA	10.634,40	% Período:			50,00%	50,00%							
4.4.	TELA DE PROTEÇÃO LATERAL	66.768,80	% Período:			50,00%	50,00%							
Total: R\$ 599.657,94				%:	22,10%	19,33%	35,69%	16,05%	6,83%					
				Repasse:	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	132.543,35	115.895,03	214.025,40	96.218,20	40.975,96					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	132.543,35	115.895,03	214.025,40	96.218,20	40.975,96					
				%:	22,10%	41,43%	77,12%	93,17%	100,00%					
				Repasse:	-	-	-	-	-					
				Contrapartida:	132.543,35	248.438,38	462.463,78	558.681,98	599.657,94					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				Investimento:	132.543,35	248.438,38	462.463,78	558.681,98	599.657,94					

DOUTOR RICARDO-RS

Local

quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: HENRIQUE FERRONATO NARDI

CREA/CAU: RS223324

ART/RRT: 12981670