



Usuário: ANA DELSA TRONCO CIVARDI
CPF: 243.580.370-20

Sair do Sistema

30/06/2025 13:13 - v.3.10.7-b19805238

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Instrumento 972202

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

01.613.360/0001-21 - MUNICIPIO DE DOUTOR RICARDO

Versão:

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

- Dados Gerais
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

Visão das Parcelas por Macrosserviço

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.624,89	-	1	JUL/2025	100,00 %	100,00 %	R\$ 5.624,89
				2	AGO/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.624,89
				3	SET/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.624,89
				4	OUT/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.624,89
				5	NOV/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.624,89
				6	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 5.624,89
2	ESTACIONAMENTO E ACESSO A PISTA	R\$ 201.598,02	-	1	JUL/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 40.319,60
				2	AGO/2025	30,00 %	50,00 %	R\$ 100.799,01
				3	SET/2025	20,00 %	70,00 %	R\$ 141.118,61
				4	OUT/2025	20,00 %	90,00 %	R\$ 181.438,22
				5	NOV/2025	10,00 %	100,00 %	R\$ 201.598,02

Nº do Macrosserviço	Macrosserviço	Preço Total		Nº da Parcela	Parcela	Percentual Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
				6	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 201.598,02
3	PAVIMENTAÇÃO - PISTA DE CAMINHADA	R\$ 24.154,51	—	1	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	AGO/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 2.415,45
				3	SET/2025	30,00 %	40,00 %	R\$ 9.661,80
				4	OUT/2025	30,00 %	70,00 %	R\$ 16.908,16
				5	NOV/2025	20,00 %	90,00 %	R\$ 21.739,06
				6	DEZ/2025	10,00 %	100,00 %	R\$ 24.154,51
4	ILUMINAÇÃO	R\$ 41.354,77	—	1	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	AGO/2025	20,00 %	20,00 %	R\$ 8.270,95
				3	SET/2025	30,00 %	50,00 %	R\$ 20.677,39
				4	OUT/2025	0,00 %	50,00 %	R\$ 20.677,39
				5	NOV/2025	40,00 %	90,00 %	R\$ 37.219,29
				6	DEZ/2025	10,00 %	100,00 %	R\$ 41.354,77
5	LAZER - PRACINHA	R\$ 29.085,94	—	1	JUL/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				2	AGO/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				3	SET/2025	0,00 %	0,00 %	R\$ 0,00
				4	OUT/2025	30,00 %	30,00 %	R\$ 8.725,78
				5	NOV/2025	40,00 %	70,00 %	R\$ 20.360,16
				6	DEZ/2025	30,00 %	100,00 %	R\$ 29.085,94
6	SANITARIOS	R\$ 191.035,64	—	1	JUL/2025	10,00 %	10,00 %	R\$ 19.103,56
				2	AGO/2025	20,00 %	30,00 %	R\$ 57.310,69
				3	SET/2025	20,00 %	50,00 %	R\$ 95.517,82
				4	OUT/2025	30,00 %	80,00 %	R\$ 152.828,51
				5	NOV/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 191.035,64
				6	DEZ/2025	0,00 %	100,00 %	R\$ 191.035,64
7	GENERALIDADES	R\$ 16.575,72	—	1	JUL/2025	15,00 %	15,00 %	R\$ 2.486,36
				2	AGO/2025	15,00 %	30,00 %	R\$ 4.972,72
				3	SET/2025	15,00 %	45,00 %	R\$ 7.459,07
				4	OUT/2025	15,00 %	60,00 %	R\$ 9.945,43
				5	NOV/2025	20,00 %	80,00 %	R\$ 13.260,58
				6	DEZ/2025	20,00 %	100,00 %	R\$ 16.575,72

N° da Parcela	Parcela	Percentual Parcela Aproximado	Percentual Acumulado Aproximado	Valor Acumulado
1	JUL/2025	13,26 %	13,26 %	R\$ 67.534,41
2	AGO/2025	21,96 %	35,21 %	R\$ 179.393,71
3	SET/2025	19,76 %	54,98 %	R\$ 280.059,58
4	OUT/2025	22,79 %	77,76 %	R\$ 396.148,38
5	NOV/2025	18,59 %	96,35 %	R\$ 490.837,64
6	DEZ/2025	3,65 %	100,00 %	R\$ 509.429,49