



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0000	<b>Nº TGOV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA ZANELLA - PAVIMENTA 3	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LINHA ZANELLA - PAVIMENTA 3
----------------------------	---------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
<b>1.</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS E DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>121.112,23</b>	% Período:	20,30%	22,51%	29,78%	27,42%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	37.029,55	% Período:	50,00%			50,00%								
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	84.082,68	% Período:	7,22%	32,42%	42,89%	17,47%								
<b>2.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	<b>1.061.626,77</b>	% Período:	5,73%	33,55%	44,39%	16,33%								
2.1.	ESCAVAÇÕES	55.516,82	% Período:	50,00%	50,00%										
2.2.	CAMADA BASE E SUB-BASE	656.792,50	% Período:		50,00%	50,00%									
2.3.	CAMADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	285.721,24	% Período:			50,00%	50,00%								
2.4.	SINALIZAÇÃO	30.517,07	% Período:				100,00%								
2.5.	DRENAGEM	33.079,14	% Período:	100,00%											
<b>Total: R\$ 1.182.739,00</b>															
				%:	7,22%	32,42%	42,89%	17,47%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	85.423,09	383.414,27	507.319,93	206.581,71							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>85.423,09</b>	<b>383.414,27</b>	<b>507.319,93</b>	<b>206.581,71</b>							
				%:	7,22%	39,64%	82,53%	100,00%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	85.423,09	468.837,36	976.157,29	1.182.739,00							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>85.423,09</b>	<b>468.837,36</b>	<b>976.157,29</b>	<b>1.182.739,00</b>							
crossserviço da Administração Local:				Administração Local:	7,22%	39,64%	82,53%	100,00%							
RAÇÃO LOCAL															

DOUTOR RICARDO

Local

quarta-feira, 24 de dezembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Henrique Ferronato Nardi

CREA/CAU: RS223324

ART/RRT: 14183504