



MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Administração e Planejamento



Anexo III – PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO			C.N.P.J. 01.613.360/0001-21
Endereço da Prefeitura: RS 332 – Km 21, nº 3699			Corede: Vale do Taquari
Cidade: DOUTOR RICARDO	U.F. RS	C.E.P. 95.967-000	DDD/Telefone: (51)99666.92.96
Conta Corrente: 04.142877.0-2	Banco: 041	Agência: 0595	Praça Pagamento: Encantado
Nome do Responsável: ALVARO JOSE GACOBBO			C.P.F. 503.162.730-15
C.I./Órgão Expedidor: 7039608208/SSP/RS	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito Municipal	
Endereço do Prefeito (a): Rua Antonio Baldissera, 86 – DOUTOR RICARDO			C.E.P. 95.967-000
Home Page: www.doutorricardo.rs.gov.br		E-mail: agricultura@doutorricardo.rs.gov.br	

2 - OUTROS PARTÍCIPIES

Nome:	C.N.P.J.
Endereço:	C.E.P.

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

*Título do Projeto Poço tubular profundo, na Sede Municipal	Período de Execução:	
	Início: 15/06/2026	Término: 08/12/2027
Identificação do Objeto: 1) Perfuração e construção de um poço tubular profundo 2) Instalação hidráulica do poço para abastecimento de água, prioritariamente no Loteamento Popular Santa Bárbara, onde serão edificadas 28 novas unidades habitacionais.		

Rodovia RS 332 Km21 - Fone: (51) 3612-2010 – Fax: (51) 3756-1237 – e-mail: administracao@doutorricardo.rs.gov.br



MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Administração e Planejamento



Justificativa da Proposição:

Com a perfuração deste poço artesiano busca-se, oferecer o abastecimento de água contínuo para as novas famílias, no Loteamento Popular Santa Bárbara, do Município. Cumpre informar que a municipalidade é que operacionaliza o abastecimento de água no Município, proporcionando uma maior garantia de abastecimento e consequentemente qualidade de vida.

Indicação do Público Alvo:

Serão alvo deste projeto inicialmente as 28 famílias que irão se instalar no Loteamento Popular Santa Bárbara, bem como no entorno. Esta rede será interligada ao sistema de abastecimento de água de toda a área urbana.

Descrição dos resultados esperados:

Melhoria da qualidade de vida e saúde, dos moradores deste Loteamento, na Sede Urbana, que serão beneficiados com a perfuração do poço e reforço da rede de distribuição de água, não ocorrendo interrupções de abastecimento, especialmente no período de estiagens.

Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto.

Declaro, para fins de comprovação junto a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária – SEHAB, Governo do Estado do Rio Grande do Sul que a Prefeitura Municipal de Doutor Ricardo/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.360/0001-21, dispõe de toda a estrutura e recursos necessários para execução do objeto da Proposta, que já realizou satisfatoriamente outras obras pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos. Possui equipe técnica composta por engenheiros e técnicos com capacidade de elaborar projeto e orçamento, fiscalizar a execução da obra, entre outros. O município também possui equipe do Departamento do Meio Ambiente que irá encaminhar o licenciamento ambiental. A Secretaria Geral de Governo responsabiliza-se por todos os atos licitatórios, e o Departamento Contábil executa todas as ordenações orçamentárias, escrituração, empenho, liquidação e pagamento. A fiscalização da obra será realizada por engenheiro da municipalidade. A prestação de contas do objeto será através do Setor Contábil.

Valor da contrapartida (Municípios): R\$ 30.000,00





MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Administração e Planejamento



4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase	Especificação	Unidade	Quantidade	Início	Término
01	01	Perfuração/construção de um poço tubular composto por motobomba d'água submersa e acessórios	und	01	15/06/2026	08/12/2027
	02	Inst hidráulica do poço para abast do local e entorno	und	01	15/06/2026	08/12/2027

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
4.4.90.51.00.00.00	.Contratação de profissional ou consultoria especializada para estudo de locação e projeto de poço, elaboração termo de referencia, acompanhamento e fiscalização da construção do poço	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Perfuração/construção de um poço			
	.Contratação de empresa perfuradora para a construção do poço tutular profundo e acessórios	120.000,00	95.000,00	25.000,00
TOTAL GERAL:		R\$ 130.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 30.000,00





MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Administração e Planejamento



6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
01	100.000,00					
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
01	30.000,00					
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de Prefeito Municipal de Doutor Ricardo, declaro, para fins de prova junto à Secretaria da Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.
- Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal: 05.01 - Sec. Obras e Transito - 1046 - Ampliação de Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água- 4.4.90.51.00.05.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES - Valor: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)
- Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Doutor Ricardo, 16 de julho de 2.026

ALVARO JOSE

GIACOBBO:50316273015

Assinado de forma digital por ALVARO JOSE GIACOBBO:50316273015
Dados: 2026.07.27 14:16:15 -03'00'

ALVARO JOSE GIACOBBO

Prefeito Municipal





25170000019112



MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria da Administração e Planejamento



8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Porto Alegre, _____ de _____ de 2026.

BRUNO SILVEIRA
Secretario da Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB





25170000019112

Nome do documento: PLANO DE TRABALHO POCO.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Deisi Luciane Cuadro Pacheco

SEHAB / DG / 393848401

28/07/2026 17:39:12

