
 C F Serviços de Engenharia e Arquitetura LTDA

CNPJ: 42.875.418/0001-92 

Obra Bancos

Projeto executivo Ponte Linha Graffe - Doutor Ricardo (50,60m x 4,50m) SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

52.172,58

49,59%

25.870,37

8,21%

4.281,43

8,21%

4.281,43

8,21%

4.281,43

8,21%

4.281,43

17,59%

9.176,51
 1.1 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

100,00%

4.462,47

100,00%

4.462,47

 1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

100,00%

1.682,10

100,00%

1.682,10

 1.3 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

100,00%

7.448,41

100,00%

7.448,41

 1.4 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

100,00%

246,60

100,00%

246,60

 1.5 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

9.790,16

50,00%

4.895,08

50,00%

4.895,08
 1.6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 100,00%

28.542,84

25,00%

7.135,71

15,00%

4.281,43

15,00%

4.281,43

15,00%

4.281,43

15,00%

4.281,43

15,00%

4.281,43
 2 ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA 100,00%

27.028,37

90,00%

24.325,53

10,00%

2.702,84
 3 INFRAESTRUTURA SAPATAS 100,00%

312.307,92

45,00%

140.538,56

55,00%

171.769,36
 4 MESOESTRUTURA 100,00%

298.840,27

20,00%

59.768,05

60,00%

179.304,16

20,00%

59.768,05
 5 SUPRAESTRUTURA 100,00%

684.325,21

5,00%

34.216,26

5,00%

34.216,26

20,00%

136.865,04

40,00%

273.730,08

30,00%

205.297,56
 6 GUARDA CORPO 100,00%

57.078,82

100,00%

57.078,82
 7 ATERRO 100,00%

9.017,85

100,00%

9.017,85
13,24% 18,93% 15,12% 13,94% 19,3% 19,47%

190.734,47 272.737,93 217.801,85 200.914,52 278.011,51 280.570,74

13,24% 32,17% 47,29% 61,23% 80,53% 100,0%

190.734,46 463.472,40 681.274,24 882.188,77 1.160.200,28 1.440.771,02

_______________________________________________________________

Prefeitura municipal de Doutor Ricardo

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Luís Antônio Chanan

Engenheiro Civil

B.D.I. Encargos Sociais

20,97% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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