
 C F Serviços de Engenharia e Arquitetura LTDA

CNPJ: 42.875.418/0001-92 

Obra Bancos

Projeto executivo Ponte 01 Zeferino - Doutor Ricardo (61,10m x 5,50m) SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

55.214,64

52,36%

28.912,43

7,75%

4.281,43

7,75%

4.281,43

7,75%

4.281,43

7,75%

4.281,43

16,62%

9.176,51
 1.1 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

100,00%

5.949,96

100,00%

5.949,96

 1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

100,00%

1.682,10

100,00%

1.682,10

 1.3 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

100,00%

9.002,98

100,00%

9.002,98

 1.4 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

100,00%

246,60

100,00%

246,60

 1.5 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

9.790,16

50,00%

4.895,08

50,00%

4.895,08
 1.6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 100,00%

28.542,84

25,00%

7.135,71

15,00%

4.281,43

15,00%

4.281,43

15,00%

4.281,43

15,00%

4.281,43

15,00%

4.281,43
 2 ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA 100,00%

64.010,40

90,00%

57.609,36

10,00%

6.401,04
 3 INFRAESTRUTURA SAPATAS 100,00%

357.352,75

45,00%

160.808,74

55,00%

196.544,01
 4 MESOESTRUTURA 100,00%

435.163,96

30,00%

130.549,19

60,00%

261.098,38

10,00%

43.516,40
 5 SUPRAESTRUTURA 100,00%

995.466,02

10,00%

99.546,60

30,00%

298.639,81

35,00%

348.413,11

25,00%

248.866,51
 6 GUARDA CORPO 100,00%

68.923,24

100,00%

68.923,24
 7 ATERRO 100,00%

43.895,70

100,00%

43.895,70
12,24% 16,72% 18,07% 17,15% 17,46% 18,36%

247.330,53 337.775,67 364.926,40 346.437,63 352.694,53 370.861,95

12,24% 28,97% 47,03% 64,18% 81,64% 100,0%

247.330,52 585.106,19 950.032,59 1.296.470,22 1.649.164,75 2.020.026,71

_______________________________________________________________

Prefeitura municipal de Doutor Ricardo

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Luís Antônio Chanan

Engenheiro Civil

B.D.I. Encargos Sociais

20,97% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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