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C F Servicos de Engenharia e Arquitetura LTDA

CNPJ: 42.875.418/0001-92

Obra
Projeto executivo Ponte 01 Zeferino - Doutor Ricardo (61,10m x 5,50m)

Bancos

Cronograma Fisico e Financeiro
Descricéo
SERVICOS PRELIMINARES

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

ESCAVACAO E CONSTRUGAO DE CANTEIRO DE OBRA
INFRAESTRUTURA SAPATAS

MESOESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

GUARDA CORPO

ATERRO
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SINAPI - 06/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.l.
20,97%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos prec¢os unitario dos
insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.

Luis Antbnio Chanan
Engenheiro Civil

Prefeitura municipal de Doutor Ricardo

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
100,00% 52,36% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 16,62%
100,00% 100,00%

5.949,96 5.949,96
100,00% 100,00%
1.682,10 1.682,10
100,00% 100,00%
9.002,98 9.002,98
100,00% 100,00%
246,60 246,60
100,00% 50,00% 50,00%
9.790.16
100,00% 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
28.542.84 713571 3 428143 4.281.43 4.281.43 428143
100,00% 90,00% 10,00%
64.010.40 57.609.36 6
100,00% 45,00% 55,00%
357.352.75 160,808.74 ___196.544.01
100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
435.163.96 130.549.19_____261.098.38
100,00% 10,00% 30,00% 35,00% 25,00%
995.466.02 99.546.60 ___298.639.81 348.413.11 )
100,00% 100,00%
68.923.24
100,00% 100,00%
43.895.70
12,24% 16,72% 18,07% 17,15% 17,46% 18,36%
247.330,53  337.775,67  364.926,40  346.437,63  352.69453  370.861,95
12,24% 28,97% 47,03% 64,18% 81,64% 100,0%
247.330,52  585.106,19  950.032,59 1.296.470,22 1.649.164,75 2.020.026,71
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