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C F Servicos de Engenharia e Arquitetura LTDA

CNPJ: 42.875.418/0001-92

Obra
Projeto executivo Ponte divisa entre Doutor Ricardo/Relvado (69,50m x
4,50m)

Bancos

Cronograma Fisico e Financeiro
Descricéo
SERVICOS PRELIMINARES

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA

ESCAVACAO E CONSTRUGAO DE CANTEIRO DE OBRA
INFRAESTRUTURA SAPATAS

MESOESTRUTURA

SUPRAESTRUTURA

GUARDA CORPO

ATERRO
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SINAPI - 06/2024 - Rio
Grande do Sul

Total Por Etapa

100,00%

56.214.98
100,00%

5.949,96

100,00%
1.682,10

100,00%
10.003,32

100,00%
246,60
100,00%
9.790.16
100,00%
28.542.84
100,00%
58.282.95
100,00%
443.770.72
100,00%
485.037.91
100,00%
957.445.64
100,00%
78.398.78
100,00%
43.246.80

B.D.l.
20,97%

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos prec¢os unitario dos
insumos de méao de obra, de
acordo com as bases.

Egomar Antdnio Grazziolla
Engenheiro Civil

Prefeitura municipal de Doutor Ricardo

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
53,21% 7,62% 7,62% 7,62% 7,62% 16,32%
29.912.77 428143 428143 4.281.43 428143 9.176.51
100,00%
5.949,96
100,00%
1.682,10
100,00%
10.003,32
100,00%
246,60
50,00% 50,00%
25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
713571 3 4.281.43 4.281.43 4.281.43 428143
90,00% 10,00%
52.454.66 5
45,00% 55,00%
199.696.82 2
20,00% 60,00% 20,00%
97.007.58 ___291.022.75 97.007.58
10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
9574456 28723369 38297826 191
100,00%
100,00%
13,29% 16,55% 18,42% 18,31% 18,25% 15,19%
282.064,25  351.191,20  391.048,74  388.522,70  387.259,68  322.311,21
13,29% 29,84% 48,26% 66,57% 84,81% 100,0%
282.064,24  633.255,44 1.024.304,18 1.412.826,88 1.800.086,56 2.122.397,78
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