
 C F Serviços de Engenharia e Arquitetura LTDA

CNPJ: 42.875.418/0001-92 

Obra Bancos

Projeto executivo Ponte divisa entre Doutor Ricardo/Relvado (69,50m x 

4,50m)

SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

56.214,98

53,21%

29.912,77

7,62%

4.281,43

7,62%

4.281,43

7,62%

4.281,43

7,62%

4.281,43

16,32%

9.176,51
 1.1 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

100,00%

5.949,96

100,00%

5.949,96

 1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

100,00%

1.682,10

100,00%

1.682,10

 1.3 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

100,00%

10.003,32

100,00%

10.003,32

 1.4 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

100,00%

246,60

100,00%

246,60

 1.5 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

9.790,16

50,00%

4.895,08

50,00%

4.895,08
 1.6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 100,00%

28.542,84

25,00%

7.135,71

15,00%

4.281,43

15,00%

4.281,43

15,00%

4.281,43

15,00%

4.281,43

15,00%

4.281,43
 2 ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA 100,00%

58.282,95

90,00%

52.454,66

10,00%

5.828,30
 3 INFRAESTRUTURA SAPATAS 100,00%

443.770,72

45,00%

199.696,82

55,00%

244.073,90
 4 MESOESTRUTURA 100,00%

485.037,91

20,00%

97.007,58

60,00%

291.022,75

20,00%

97.007,58
 5 SUPRAESTRUTURA 100,00%

957.445,64

10,00%

95.744,56

30,00%

287.233,69

40,00%

382.978,26

20,00%

191.489,13
 6 GUARDA CORPO 100,00%

78.398,78

100,00%

78.398,78
 7 ATERRO 100,00%

43.246,80

100,00%

43.246,80
13,29% 16,55% 18,42% 18,31% 18,25% 15,19%

282.064,25 351.191,20 391.048,74 388.522,70 387.259,68 322.311,21

13,29% 29,84% 48,26% 66,57% 84,81% 100,0%

282.064,24 633.255,44 1.024.304,18 1.412.826,88 1.800.086,56 2.122.397,78

_______________________________________________________________

Prefeitura municipal de Doutor Ricardo

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Egomar Antônio Grazziolla

Engenheiro Civil

B.D.I. Encargos Sociais

20,97% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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