C F Servicos de Engenharia e Arquitetura LTDA
CNPJ: 42.875.418/0001-92

Obra Bancos B.D.I Encargos Sociais
Projeto executivo Ponte 02 Zeferino - Doutor Ricardo (61,10m x 4,50m) SINAPI - 06/2024 - Rio 20,97% N&o Desonerado: embutido
Grande do Sul Nnos pre¢os unitario dos

insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 52,25% 7,77% 7,77% 7,77% 7,77% 16,66%
55.079.46 28 777.25 4.281.43 4.281.43 4.281.43 4.281.43 9176 51
1.1 EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 100,00% 100,00%
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 5.949,96 5.949,96
1.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 100,00% 100,00%
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 1.682,10 1.682,10
1.3 LOCAQAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS 100,00% 100,00%
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 8.867,80 8.867,80
1.4 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 100,00% 100,00%
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) 246,60 246,60
1.5 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 100,00% 50,00% 50,00%
9.790.16 489508
1.6 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 100,00% 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%
X ; 28.542.84 7.135.11 428143 A28143.  A28143.  A28143 428143
2 ESCAVACAO E CONSTRUCAO DE CANTEIRO DE OBRA 100,00% 90,00% 10,00%
80.962.93 __72.86664 ____800629
3 INFRAESTRUTURA SAPATAS 100,00% 45,00% 55,00%
394.916.40 177.712.38 217.204.02.
4 MESOESTRUTURA 100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
544.234.01 163.270.20 32654041 54 423 40
5 SUPRAESTRUTURA 100,00% 10,00% 30,00% 35,00% 25,00%
906.060.16 e 90.606.02 271 818.05 317.121.06 226.515.04
6 GUARDA CORPO 100,00% 100,00%
68.923.24 ——08.923 24
7 ATERRO 100,00% 100,00%
43.895.70 —m23.895 .70,
Porcentagem 13,34% 18,76% 20,12% 15,78% 15,35% 16,64%
Custo 279.356,27 392.851,94 421.427,85 330.522,88 321.402,48 348.510,49
Porcentagem Acumulado 13,34% 32,1% 52,23% 68,01% 83,36% 100,0%
Custo Acumulado 279.356,26 672.208,20 1.093.636,05 1.424.158,93 1.745.561,41 2.094.071,90
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