
 C F Serviços de Engenharia e Arquitetura LTDA

CNPJ: 42.875.418/0001-92 

Obra Bancos

Projeto executivo Ponte 02 Zeferino - Doutor Ricardo (61,10m x 4,50m) SINAPI - 06/2024 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

55.079,46

52,25%

28.777,25

7,77%

4.281,43

7,77%

4.281,43

7,77%

4.281,43

7,77%

4.281,43

16,66%

9.176,51
 1.1 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

100,00%

5.949,96

100,00%

5.949,96

 1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

100,00%

1.682,10

100,00%

1.682,10

 1.3 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

100,00%

8.867,80

100,00%

8.867,80

 1.4 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

100,00%

246,60

100,00%

246,60

 1.5 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

9.790,16

50,00%

4.895,08

50,00%

4.895,08
 1.6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 100,00%

28.542,84

25,00%

7.135,71

15,00%

4.281,43

15,00%

4.281,43

15,00%

4.281,43

15,00%

4.281,43

15,00%

4.281,43
 2 ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA 100,00%

80.962,93

90,00%

72.866,64

10,00%

8.096,29
 3 INFRAESTRUTURA SAPATAS 100,00%

394.916,40

45,00%

177.712,38

55,00%

217.204,02
 4 MESOESTRUTURA 100,00%

544.234,01

30,00%

163.270,20

60,00%

326.540,41

10,00%

54.423,40
 5 SUPRAESTRUTURA 100,00%

906.060,16

10,00%

90.606,02

30,00%

271.818,05

35,00%

317.121,06

25,00%

226.515,04
 6 GUARDA CORPO 100,00%

68.923,24

100,00%

68.923,24
 7 ATERRO 100,00%

43.895,70

100,00%

43.895,70
13,34% 18,76% 20,12% 15,78% 15,35% 16,64%

279.356,27 392.851,94 421.427,85 330.522,88 321.402,48 348.510,49

13,34% 32,1% 52,23% 68,01% 83,36% 100,0%

279.356,26 672.208,20 1.093.636,05 1.424.158,93 1.745.561,41 2.094.071,90

_______________________________________________________________

Prefeitura municipal de Doutor Ricardo

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Egomar Antônio Grazziolla

Engenheiro Civil

B.D.I. Encargos Sociais

20,97% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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