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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  25.550,16 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2. ESCAVAÇÃO E REATERRO  22.029,95 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
3. MESOESTRUTURA  79.705,20 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%
4. SUPRAESTRUTURA  5.437,54 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
5. GUARDA-CORPO/DRENAGEM  12.968,96 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 33,83% 26,27% 21,64% 18,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 49.284,60 38.269,62 31.531,83 26.605,76 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 49.284,60 38.269,62 31.531,83 26.605,76 - - - - - - - - 

%: 33,83% 60,10% 81,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 49.284,60 87.554,22 119.086,05 145.691,81 145.691,81 145.691,81 145.691,81 145.691,81 145.691,81 145.691,81 145.691,81 145.691,81 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 49.284,60 87.554,22 119.086,05 145.691,81 145.691,81 145.691,81 145.691,81 145.691,81 145.691,81 145.691,81 145.691,81 145.691,81 

Local Responsável Técnico
Nome: ESTEVÃO LEÃO MARQUES
CREA/CAU: RS228985

Data ART/RRT: ART 13313756

0

Total:    R$ 145.691,81

Item Descrição

quinta-feira, 8 de agosto de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PONTILHÃO LINHA PALACIN

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO PONTILHÃO LINHA PALACIN

DOUTOR RICARDO-RS


