
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  13.116,98 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%
2. ESCAVAÇÃO E REATERRO  12.716,15 % Período: 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
3. MESOESTRUTURA  90.678,10 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%
4. SUPRAESTRUTURA  7.739,89 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
5. GUARDA CORPO/DRENAGEM  7.223,34 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 35,42% 37,27% 27,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 46.564,41 48.999,65 35.910,40 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 46.564,41 48.999,65 35.910,40 - - - - - - - - 

%: 35,42% 72,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 46.564,41 95.564,06 131.474,46 131.474,46 131.474,46 131.474,46 131.474,46 131.474,46 131.474,46 131.474,46 131.474,46 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.564,41 95.564,06 131.474,46 131.474,46 131.474,46 131.474,46 131.474,46 131.474,46 131.474,46 131.474,46 131.474,46 

Local Responsável Técnico
Nome: HENRIQUE FERRONATO NARDI
CREA/CAU: RS223324

Data ART/RRT: 13373593
terça-feira, 10 de setembro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PONTILHÃO LINHA SÃO PAULO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DOUTOR RICARDO PONTILHÃO LINHA SÃO PAULO

DOUTOR RICARDO/RS

0

Total:    R$ 131.474,46

Item Descrição
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