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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  28.980,65 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
2. ESCAVAÇÃO E REATERRO  31.270,14 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
3. MESOESTRUTURA  121.832,77 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%
4. SUPRAESTRUTURA  11.902,95 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%
5. PAVIMENTAÇÃO E GUARDA-CORPO  45.800,40 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 29,87% 23,35% 25,22% 21,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 71.613,34 55.978,27 60.463,39 51.731,91 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 71.613,34 55.978,27 60.463,39 51.731,91 - - - - - - - 

%: 29,87% 53,21% 78,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 71.613,34 127.591,61 188.055,00 239.786,91 239.786,91 239.786,91 239.786,91 239.786,91 239.786,91 239.786,91 239.786,91 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 71.613,34 127.591,61 188.055,00 239.786,91 239.786,91 239.786,91 239.786,91 239.786,91 239.786,91 239.786,91 239.786,91 

Local Responsável Técnico
Nome: ESTEVÃO LEÃO MARQUES
CREA/CAU: RS228985

Data ART/RRT: ART 13313616
quinta-feira, 8 de agosto de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PONTILHÃO GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE DOUTOR RICARDO PONTILHÃO GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES

DOUTOR RICARDO-RS

0

Total:    R$ 239.786,91

Item Descrição
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