CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau di
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N2 OPERAGAO Ne TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA DOUTOR RICARDO PONTILHAO LINHA SAO PAULO PONTILHAO LINHA SAO PAULO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25 08/25 09/25

|_30.00% ]

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

Total: R$ 131.474,46 Yo: 35,42% 37,27% 27,31%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 46.564,41 48.999,65 | 35.910,40
Outros: - - -
Investimento: | 46.564,41 | 48.999,65 35.910,40
% 35,42% 72,69% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 46.564,41 | 95.564,06 | 131.474,46
Outros: - - -
Investimento: | 46.564,41 95.564,06 131.474,46

DOUTOR RICARDO/RS
Responsavel Técnico

Local
Nome: HENRIQUE FERRONATO NARDI
CREA/CAU: RS223324

terca-feira, 10 de setembro de 2024
ART/RRT: 13373593

Data
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